PRESENTATION

HIRONIC GLOBAL CONTENT AX (GCAX) 구축 제안서

HIRONIC × eziwork

8주간 실제 업무에 적용해 콘텐츠 제작·검수·성과 개선 방식이 효과적인지 검증합니다

목차

01
왜 지금 AI 업무 전환이 필요한가
현재 병목과 도입 후 업무 변화
03-05

02
Eziwork는 왜 수행할 수 있는가
실제 구축·운영·교육 경험
06-07

03
장기적으로 무엇을 연결할 것인가
전체 7개 업무 시스템 구성
08-09

04
이번 8주에 무엇을 만들 것인가
3개 기능의 구축 범위와 일정
10-13

05
무엇을 보고 성공을 판단할 것인가
목표 수치·성과 확인 시점·승인 기준
14

구성 원칙: SalesClue B2B 제안서 가이드 · 한 페이지 한 메시지 · 고객 문제 우선 · 명확한 승인 기준

하이로닉 마케팅 업무에 AI 도입이 필요한 이유

01

총판 중심 운영으로 실제 고객 반응을 직접 파악하기 어렵습니다

국가·제품·고객군별 수요 신호 축적이 어려움

02

영어·수작업 콘텐츠로 국가별 테스트 속도가 느립니다

다국어·채널별 수정마다 같은 작업 반복

03

담당자별 기획·검수 기준이 달라 품질 편차가 생깁니다

개인 경험에 따라 초안과 검수 결과가 달라짐

04

채널별 수동 확인으로 성과 확인과 보고에 시간이 듭니다

채널 확인과 성과 정리를 사람이 반복 수행

05

콘텐츠 성과가 다음 기획과 개선본 제작에 충분히 반영되지 않습니다

반응 데이터가 다음 제작 조건으로 남지 않음

06

어떤 콘텐츠가 성과를 냈는지 확인하기 어려워, 다음 제작과 예산의 우선순위를 정하기 어렵습니다

콘텐츠와 게시물·반응 데이터가 분산되어 비교 기준이 부족함

출처: 글로벌 AI 콘텐츠 인사이트·생성 루프 PoC 블루프린트, p.2 · 통합 요구사항

GCAX 도입 후 마케팅 업무는 이렇게 달라집니다

기획부터 성과 개선까지 하나의 콘텐츠 고유번호(Content ID)로 연결되며, 하이로닉은 핵심 판단과 최종 승인을 담당합니다.

현재 업무

자료·요청 취합 — 폴더·메일 탐색 → 영문 초안 작성 — 처음부터 작성 → 국가·채널별 수정 — 복사·수정 반복 → 메일·메신저 검수 — 의견·버전 분산 → 게시물 주소 기록 — 별도 문서 관리 → 성과 수기 정리 — 보고 업무 반복 → 개선본 재작성 — 학습 연결 단절

GCAX 적용

캠페인 조건 입력 — 국가·제품·타깃 정의 → 승인 자료 기반 초안 — 근거와 함께 생성 → 국가·채널별 초안 생성 — 반복 수정 지원 → 공통 기준 검수 — 하이로닉 최종 승인 → 게시 정보 연결 — 주소·수정 이력 기록 → 시점별 성과 기록 — 24시간·72시간·7일 → 승인한 방향으로 개선 — 개선본 생성

조건 확정 · 최종 승인 · 개선 방향 선택

성과가 다음 캠페인 조건과 콘텐츠 개선으로 다시 연결

시스템이 지원 자료 찾기 · 초안 · 채널별 변형 · 검수 보조 · 성과 정리

하이로닉이 결정 실험 조건 · 최종 문안과 게시 · 개선 방향

출처: 글로벌 AI 콘텐츠 인사이트·생성 루프 PoC 블루프린트, pp.2, 4 · 통합 요구사항

반복 업무는 줄이고, 하이로닉은 승인·성과 판단·개선에 집중합니다

찾기 · 복사 · 번역 · 정리 · 재작성

담당자가 반복 작업에 쓰던 시간을

→

조건 확정 · 초안 선택 · 최종 승인 · 개선 판단

사업 판단과 품질 책임에 집중하는 시간으로 전환

01 작업공간·협업

기존 업무

폴더·메일·시트를 오가며 최신 자료와 버전을 확인

GCAX 적용 후

콘텐츠 고유번호별로 근거자료·수정·승인·게시·성과 이력을 한곳에서 확인

8주 제안 목표

100%	100%
제작 조건 입력 완료	승인본·게시 정보 연결

02 제작·검수

기존 업무

영문 초안을 언어·채널별로 반복 수정하고 담당자 경험으로 검수

GCAX 적용 후

승인 자료 기반 초안에서 적합안을 선택하고 공통 기준으로 최종 승인

8주 제안 목표

60% 단축	80% 이상
동일 유형 초안 제작 시간	첫 검토 통과율

03 성과·개선

기존 업무

채널별 성과를 수기로 정리한 뒤 개선본을 처음부터 작성

GCAX 적용 후

24시간·72시간·7일 성과를 비교하고 승인한 방향으로 개선본 생성

8주 제안 목표

80% 단축	1영업일 이내
합의한 채널의 성과 정리 시간	승인 후 개선본 제작

측정 원칙

아래 수치는 성과 보장값이 아닌 8주 제안 목표입니다.
1주차에 대상 콘텐츠·비교 조건·채널 접근 권한·현재 소요시간을 확인한 뒤 하이로닉과 최종 확정합니다.

8주 목표: Eziwork 제안 기준 · 확정 성과가 아닌 착수 후 합의할 목표값

Eziwork는 실제 운영 업무를 자동화 시스템으로 구축해왔습니다

LG CNS | eduwill | SH 서울주택도시개발공사 | BRODEUR PARTNERS | Yes Migration

LG CNS

LG CNS · 마케팅 분석·보고 자동화

고객 의견·브랜드 언급·AI 검색 노출 데이터를 수집·분석해
의사결정 보고서로 연결

구축 흐름

데이터 수집 → AI 핵심 내용 분석 → 주간 보고서 → 통합 현황판

업무 결과 반복 보고를 데이터 기반 의사결정 자료로 전환

BRODEUR PARTNERS

Brodeur · 홍보 기사 조사·보고 자동화

기사 탐색부터 중복 제거·AI 분석·매일 보고까지 연결

구축 흐름

기사 수집 → 본문·중복 정제 → AI 분석 → 시트·메일

업무 결과 기사 검색·복사·정리 업무를 자동
수집·분석·보고 흐름으로 전환

Yes Migration

Yes Migration · 비자 문서·계약 자동화

비자 상담 정보 입력부터
계약서·청구서·고객관리·전자서명까지 연결

구축 흐름

고객·사례 입력 → 계약서·청구서 → 문서·업무 관리 → 전자서명

업무 결과 문서·폴더·고객관리·서명 요청의 누락과
재작업을 줄이는 구조

출처: Eziwork 공개용 포트폴리오 원고 및 제공 자료 기준 · LG CNS·Brodeur Partners·YM

Eziwork는 구축 이후 운영·추가 개선·교육까지 지원합니다

구축 이후에도 실제 사용과 추가 개선이 이어지고 있습니다

LG CNS　BRODEUR PARTNERS　Yes Migration

5개월 이상　**3개 고객 조직이 Eziwork 구축 시스템을 실사용 중**

LG CNS　추가 자동화 협업과 운영 개선을 계속 진행 중

구축 → 실사용 → 안정적으로 사용 → **추가 개선**

AI 업무 전환 교육 경험

eduwill

AI 업무혁신 강의 진행

AI 도구와 자동화를 실제 업무에 적용하는 방법을 실습

SH 서울주택도시개발공사

임원진 대상 사내 적용 교육

민원·사례 검색과 근거 기반 답변 시나리오 시연

구축 + 운영 + 추가 개선 + 교육·인수인계

하이로닉 담당자가 직접 운영할 수 있는 업무 체계로 연결합니다

* 2026.08.25 기준 · 사용 기간·협업 상태: Eziwork 제공 정보 · 교육 내용: 공개용 포트폴리오 원고 기준

장기적으로 시장 분석부터 매출 판단까지 7개 업무를 하나로 연결합니다

장기 전체 구상 · 7개 업무 시스템

이번 8주 · 콘텐츠 제작·검수·성과 개선

01
HIRONIC Market Insight
국가·시장·고객을 분석해 캠페인 조건을 정의

02
HIRONIC Content Studio
승인 자료 기반 다국어·채널별 초안을 생성

03
HIRONIC Content Flow
근거·표현·규제 확인 항목과 승인 이력을 관리

04
HIRONIC Performance Loop
반응을 비교하고 승인된 방향의 개선본을 제작

하이로닉 공통 데이터 연결 기반

시장·캠페인 조건 → 콘텐츠 관리번호 → 근거·수정 이력 → 승인 → 게시물 주소 → 성과 → 문의 고객 → 영업 → 매출

05
HIRONIC Lead Hub
문의와 관심 고객을 유입 콘텐츠·채널에 연결

06
HIRONIC Sales Copilot
고객 요구를 요약하고 상담·제안 초안을 지원

07
HIRONIC Revenue Intelligence
계약·매출을 연결해 다음 투자 판단 근거를 제공

시장 분석 → 콘텐츠 제작 → 승인·게시 → 성과 → 문의 고객 → 영업 → 매출 → 다음 투자 판단

출처: 통합 요구사항 · GCAX 전체 7개 시스템 정의

이번 8주는 콘텐츠 제작·검수·성과 개선 3개 기능에 집중합니다

업무 체감이 크고 8주 안에 성과를 확인할 수 있으며, 이후 문의·영업·매출 연결의 기반이 되기 때문입니다.

01
즉시 체감되는 업무

초안 작성·검수 요청·성과 정리에 쓰는 반복 시간을 바로 줄일 수 있습니다.

대표 확인 포인트
제작시간 · 검수 편차 · 보고 부담

02
8주 안에 성과 확인

제작시간, 첫 검토 통과, 성과 기록, 개선본 완료까지 수치로 확인할 수 있습니다.

대표 확인 포인트
60% 단축 · 80% 이상 · 100% 기록 · 1영업일

03
후속 확장의 기준

콘텐츠 관리번호와 승인·성과 기록이 이후 문의 고객·영업·매출 연결의 공통 기준이 됩니다.

대표 확인 포인트
8주 검증 결과를 바탕으로 후속 구축 여부 결정

이번 8주 구축

콘텐츠 제작 → 검수·승인 → 성과·개선

후속 검토

시장 분석 | 문의 고객 | 영업 지원 | 매출 분석

나머지 4개 시스템은 8주 검증 결과를 바탕으로 구축 여부를 검토합니다.

출처: 통합 요구사항 · 이번 8주 우선 구축 범위와 후속 검토 원칙

승인 자료 등록부터 개선본 제작까지 업무가 한 흐름으로 이어집니다

단계 01
승인 자료 등록

작업 제품·임상·브랜드 자료와 사용 범위 등록

업무 변화 근거 탐색이 승인 자료 조회로 전환

단계 02
제작 조건·관리번호

작업 국가·제품·고객군·채널 조건 기록

업무 변화 모든 콘텐츠의 비교 조건이 남음

단계 03
근거 기반 1차 초안

작업 국가·채널별 초안에 근거와 수정 이력 연결

업무 변화 초안과 사용 근거를 한 화면에서 확인

단계 04
검수·최종 승인

작업 의견, 승인자, 승인 시점, 수정 이력을 기록하고 승인본을 확정

업무 변화 메일 대신 승인 과정이 자동 기록

단계 05
게시·성과 기록

작업 게시물 주소와 24시간·72시간·7일 성과를 연결

업무 변화 같은 조건으로 성과 비교

단계 06
승인 기반 개선본

작업 승인된 방향으로 개선본을 만들고 기존 콘텐츠와 비교

업무 변화 성과가 다음 콘텐츠 개선으로 연결

8주 후 달라지는 핵심

초안과 근거자료 동시 확인 · 승인 과정 자동 기록 · 세 시점 성과 비교 · 승인된 방향만 개선본 반영

출처: 통합 요구사항 · 8주 시범 구축의 공통 업무·데이터 연결 규칙

이번 8주 시범 구축 범위

이번 8주는 아래 3개 기능까지만 구축하며, 나머지 4개 기능은 검증 후 별도 결정합니다.

02

Content Studio

승인 자료 기반 콘텐츠 제작

- 국가·제품·고객군·채널 조건 입력
- 국가·채널별 1차 초안
- 콘텐츠 관리번호·근거 자료·수정 이력

03

Content Flow

담당자 중심 검수·승인 관리

- 근거·표현·규제 확인 항목 제시
- 수정·승인 이력
- 승인본 확정·게시물 주소

04

Performance Loop

성과 비교와 승인 기반 개선

- 24시간·72시간·7일 성과 기록
- 개선 후보 제안
- 승인 방향으로 개선본 생성

전체 7개 시스템 중 우선 개발 범위

시장 분석 → **콘텐츠 제작** → **검수·승인** → **성과·개선** → 문의 고객 관리 → 영업 지원 → 매출 분석

후속 검토 나머지 4개 시스템은 8주 검증 결과를 바탕으로 구축 여부와 범위를 별도 협의

출처: 통합 요구사항 · 이번 8주 구현 범위와 후속 검토 원칙

8주 후 하이로닉이 실제로 사용할 수 있는 3가지 기능

02

Content Studio

무엇을 하나	승인 자료를 바탕으로 콘텐츠 1차 초안 제작
필요한 자료	제품·임상·브랜드 자료, 콘텐츠 제작 조건
업무 변화	국가·채널별 초안을 만들고 근거 자료와 수정 이력을 연결
결과물	콘텐츠 관리번호·1차 초안·근거 자료·수정 이력
최종 승인	하이로닉이 자료와 제작 조건 확정

완료 기준
근거가 연결된 초안을 만들고 수정할 수 있음

03

Content Flow

무엇을 하나	근거 확인부터 최종 승인·게시 전달까지 관리
필요한 자료	초안, 근거 자료, 허용·금지 표현, 규제 확인 항목
업무 변화	근거·표현 기준 확인, 수정·승인 이력, 승인본 확정
결과물	승인본·승인자·승인 시점·게시 파일/주소
최종 승인	하이로닉 또는 지정 전문가가 최종 승인

완료 기준
승인·수정 이력·게시 정보를 끝까지 확인할 수 있음

04

Performance Loop

무엇을 하나	성과 비교와 승인된 방향의 개선본 제작
필요한 자료	콘텐츠 관리번호, 게시물 주소, 합의한 성과지표
업무 변화	세 시점 성과 비교, 개선 후보 제안, 개선본 작성
결과물	시점별 성과 기록·선택 이력·기존본/개선본 비교
최종 승인	하이로닉이 개선 방향과 개선본을 최종 승인

완료 기준
성과를 비교하고 승인한 방향으로 개선본을 만들 수 있음

규제 판단 원칙 **시스템은 확인 항목과 근거를 제시하며, 국가별 적합성과 게시는 하이로닉 또는 지정 전문가가 최종 판단합니다.**

출처: 통합 요구사항 · 이번 8주 대상 3개 기능의 역할·결과물·승인 기준

8주 실행 일정과 두 번의 승인 시점

1단계 · 설계·핵심 기능 구축 / 1~4주차

- 목표·사용 자료·승인 기준 확정
- 콘텐츠 제작 핵심 기능 구축
- 언어·채널별 첫 초안 확인과 중간 승인

2단계 · 연결·실무 검증 / 5~8주차

- 검수·승인·게시 과정을 하나로 연결
- 시점별 성과와 개선본 비교
- 전체 업무 검증·교육·인수인계와 최종 승인

1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차	8주차
목표·범위 현재 수준 확정	자료 등록 제작 조건 입력	콘텐츠 제작 첫 초안	언어·채널 확인 중간 승인	검수·승인 기능	게시물 주소 성과 연결	성과·개선 개선본	전체 검증·교육 최종 승인

4주차 중간 승인

사용 가능성과 품질을 확인하고
후반 작업 진행 여부 결정

8주차 최종 승인

운영 인수와 성과를 확인하고
후속 추진 여부 결정

기본 제안 일정이며 착수 후 확정

필수 자료·계정 권한·승인 담당자 지정 후 시작 · 외부 연동 조건 변경 시 일정 재협의

출처: 통합 요구사항 · 기본 제안 일정이며 착수 조건 확인 후 최종 확정

다섯 가지 기준으로 8주 검증의 성공 여부를 판단합니다

콘텐츠 제작시간
8주 제안 목표

60% 단축

확인	제작 조건 등록부터 1차 초안 완성까지 소요시간
계산 방법	도입 전 평균시간 대비 감소율
자료·주기	시스템 기록 · 매주
기준·담당	1주차 현재 수준 확인 · 마케팅 책임자

근거·첫 검토 품질
8주 제안 목표

근거 연결 100% · 첫 검토 80% 이상

확인	초안의 근거 자료 연결률과 첫 검토 통과율
계산 방법	근거 연결 건 ÷ 전체 초안 / 첫 검토 통과 건 ÷ 검토 건
자료·주기	근거·검수 기록 · 매주
기준·담당	1주차 현재 수준 확인 · 검수 책임자

게시·성과 연결
8주 제안 목표

승인 콘텐츠 100% 연결 · 정리 시간 80% 단축

확인	승인본·게시물 주소·성과 연결률과 정리시간
계산 방법	연결 건 ÷ 승인·게시된 대상 / 도입 전 대비 시간 감소율
자료·주기	승인·게시 기록 · 매주
기준·담당	1주차 현재 수준 확인 · 운영 담당자

시점별 성과 기록
8주 제안 목표

3개 시점 성과 기록 100%

확인	게시 후 24시간·72시간·7일 성과 기록 완료율
계산 방법	세 시점 기록 완료 건 ÷ 수집 대상 게시물
자료·주기	채널 성과 기록 · 각 확인 시점
기준·담당	1주차 현재 수준 확인 · 마케팅 담당자

개선본 제작 속도
8주 제안 목표

1영업일 이내

확인	개선 방향 승인부터 개선본 제시까지 시간
계산 방법	개선본 제시 - 개선 방향 승인
자료·주기	개선·승인 기록 · 매주
기준·담당	1주차 현재 수준 확인 · 프로젝트·콘텐츠 책임자

성과 확인 시점과 판단

24시간 → 72시간 → 7일

- 24시간 · 게시 오류와 초기 반응 확인
- 72시간 · 같은 채널·유사 조건의 성과 비교
- 7일 · 지속 반응과 다음 개선 방향 결정

확인 내용 · 계산 방법 · 자료 · 주기 · 현재 수준 · 8주 목표 · 담당자

결정 요청 · 8주 시범 구축 착수 승인

1주차 현재 수준·목표 확정 → 4주차 중간 승인 → 8주차 최종 승인

8주 목표는 성과 보장값이 아니며 1주차에 최종 확정 · 성과 기록은 계정 권한과 데이터 접근이 확보된 대상 게시물 기준



We Redesign Work with AI